

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ГО «Жилищно-коммунального
хозяйства Томельской области»

«Киселев О.В. Спиридонов
2019 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Брагинского районного
«Киселев О.В. Старовойт
2019 года

УТВЕРЖДЕНО
Решение Брагинского
районного исполнительного
комитета №404
15.05.2019 г.

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Брагинского района на 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2019 г., руб.	всего	План финансирования 2019 года, руб.		
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная договорная	Итого			в том числе	кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.	бюджет
1	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул. Гагарина в г.п. Брагин	2930,67 м2	2930,67 м2	Октябрь 2018	июнь 2019	308580,16	261636	153343,16	108292	-	108292	-
2	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Механизаторов в г.п. Брагин	1480,9 м2	1480,9 м2	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019	149984,71	149984,71	117311,18	32673	-	32673	-
3	Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул. Гагарина в г.п. Брагин	4508	4508	Ноябрь 2018	Май 2019	369455,87	369455,87	170135,87	199320	-	199320	-
4	Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул. К. Маркса в г.п. Комарин	1472 м2	1472 м2	октябрь 2018	Май 2019	163116,74	163116,74	157687,74	5429	-	5429	-
	Итого	10391,57	10391,57						345714		345714	

Handwritten signature

Объекты без ввода площади в текущем году

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов										
1	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Крылова в г.п. Брагин	991 м2	991 м2	Ноябрь 2018	Май 2019	117877	117877	71270	46607	46607
2	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Октябрьская в г.п. Брагин	1775 м2	1775 м2	Май 2019	Сентябрь 2019	207350	133817,91	-	101729,27	59744,27
	Итого								148336,27	106351,27
Разработка проектной документации										
1	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Механизаторов в г.п. Брагин(корректировка)	1480,9 м2	1480,9 м2	Январь 2019	Май 2019	4500	4500	-	4500	-
2	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Октябрьская в г.п. Брагин	2434,75 м2	2434,75 м2	август 2018	апрель 2019	17168,73	17168,73	-	17168,73	-
	Итого								21668,73	17168,73
Кредиторская задолженность										
	Всего								78779	78779
									605184	479920
										125264

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяца, год	окончание месяца, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул. Гагарина в г.п. Брагин	3,5 мес.	октябрь 2018 г.	июнь 2019 г.	0,1207 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, капитальный ремонт и утепление фасада, молниезащита	Подрядный способ
	Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул. Гагарина в г.п. Брагин	3,5 мес.	Сентябрь 2018 г.	Май 2019 г.	0,086 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, замена инженерных сетей капитальный ремонт и утепление фасада, молниезащита	Подрядный способ

Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Крылова в г.п. Брагин	2,5 мес.	Сентябрь 2018 г.	Май 2019 г.	0,119 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, замена инженерных сетей молниезащита	Подрядный способ	
Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Механизаторов в г.п. Брагин		сентябрь 2018 г.	сентябрь 2019 г.	0,104 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, замена инженерных сетей молниезащита	Подрядный способ	
Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Октябрьская в г.п. Брагин	4 мес.	сентябрь 2018 г.	сентябрь 2019 г.	0,117 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных заполнений в проёмах расположенных во вспомогательных помещениях, капитальный ремонт и утепление фасада, молниезащита	Подрядный способ	
Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул. К. Маркса в г.п. Комарин		август 2018 г.	Май 2019 г.	0,122 тыс. руб./м2	капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, замена инженерных сетей молниезащита	Подрядный способ	

Директор КЖУП «Брагинское»

Главный бухгалтер

А.И. Атрощенко

Н.Н. Зайцева



[Handwritten signature]